



Econet S.r.l.
Acqui Terme (AL), Piazza Levi, n° .12
P.IVA/C.F.-R.I. (AL) 02103850067
REA AL - 0226968
C.s. euro 120.000,00 i.v.

Sede amministrativa
Ovada (AL) Strada Rebba, n°2
Tel. 0143 833522
Fax 0143 832037
e-mail info@econetsrl.eu
pec econetsrl@registerpec.it

**OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E DI SVUOTAMENTO CAMPANE STRADALI PER LA RACCOLTA DEL VETRO - AREA OMOGENEA N. 1 OVADESE – ACQUESE. CIG 798269584D
DETERMINA PROROGA TECNICA**

Io sottoscritto ARDIZZONE SALVATORE ALFONSO ELIO - Presidente della Società ECONET S.R.L.

Visto il D.Lgs. n. 36/2023;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016, applicabile al presente appalto ai sensi dell'art. 226, D.lgs. 36/2023;

Visto lo Statuto della Società approvato in data 24/05/2016 e pubblicato sul sito istituzionale della Società stessa;

Premesso che con Determinazione del 31/10/2019 l'appalto in oggetto è stato aggiudicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 all'Impresa ECOLVETRO S.R.L. Loc. Vesima snc, C.F./P.IVA 00857040091 - 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV);

Considerato che è stato stipulato il Contratto d'appalto con l'impresa sopra citata per una durata di 36 mesi a partire dal 01/11/2019 e che in data 13/01/2023, ai sensi dell'art. 2, lett. A) del Capitolato Speciale d'appalto è stata affidata all'operatore economico ECOLVETRO S.R.L. la ripetizione di servizi analoghi a tutto il 01/11/2024, a norma dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016;

Ravvisata la necessità di ricorrere alla proroga tecnica dell'Appalto in oggetto ai sensi dell'art. 2, lett. C) del Capitolato Speciale d'appalto a mente del quale *“La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi -o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni (c.d. proroga tecnica – massimo sei mesi)”*;

Richiamato che a riscontro della nota del 21/10/2024 con la quale la Stazione appaltante ha comunicato la volontà di avvalersi dell'opzione di cui sopra, l'Appaltatore – con nota nella stessa data - si è reso disponibile a proseguire l'esecuzione del contratto in essere, per il periodo strettamente necessario all'espletamento della procedura per la scelta del nuovo contraente;

Acquisito in data 16/10/2024 il DURC on line per la società ECOLVETRO S.R.L. avente scadenza in data 08/02/2025;

Considerato che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti;



Econet S.r.l.
Acqui Terme (AL), Piazza Levi, n° .12
P.IVA/C.F.-R.I. (AL) 02103850067
REA AL - 0226968
C.s. euro 120.000,00 i.v.

Sede amministrativa
Ovada (AL) Strada Rebba, n°2
Tel. 0143 833522
Fax 0143 832037
e-mail info@econetsrl.eu
pec econetsrl@registerpec.it

Per le motivazioni espresse in narrativa,

Dichiarata la conformità del presente provvedimento alle vigenti norme di Legge, allo Statuto ed ai Regolamenti;

Dato atto altresì che la documentazione di cui sopra risulta allegata agli atti;

D E T E R M I N A

- 1) di ricorrere alla proroga tecnica dell'Appalto in oggetto ai sensi dell'art. 2, lett. C) del Capitolato Speciale d'appalto in favore dell'operatore economico ECOLVETRO S.R.L. - Loc. Vesima snc - 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) C.F./P.IVA 00857040091 per ulteriori mesi 6 (sei) e quindi fino al 30/04/2025;
- 2) di dare atto che, lo svolgimento dell'incarico deve avvenire agli stessi patti e condizioni vigenti;
- 3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web aziendale.

Acqui Terme, lì 31/10/2024

In originale firmato
Il Presidente ECONET S.R.L.
ARDIZZONE Salvatore Alfonso Elio